Munkanapló (2019. 08. 15.)

Kezdés: 2019. 08. 15. Befejezés: 2019. 08. 15.

Elvégzett feladatok:

- A projekt technikai megvalósításához szükséges szoftverkomponensek kiválasztása és a fejlesztőkörnyezet üzembe helyezése, mely az alábbiakból áll.
 - JetBrains WebStrom, JetBrains PHPStorm
 - XAMPP (MariaDB)
 - HeidiSQL
- Az adatbázis szerver és motor (MariaDB) dokumentációjának (MariaDB.com Library) áttekintése, alkalmas nyelvi elemek és eszközök keresése az előzetes specifikáció alapján megjelölt feladat elvégzéséhez (Rekurziv lekérdezések, CTE).

A fentiekre fordított időmennyiség: 8 óra

Kelt: 2019. 08. 22.

Bozsik Armand Viktor

Munkanapló (2019. 08. 16.)

Kezdés: 2019. 08. 16. Befejezés: 2019. 08. 16.

Elvégzett feladatok:

- A projekt technikai megvalósításához szükséges szoftverkomponenseken változtattam a felhasználható technológiák pontosítása után (a Németh Gáborral illetve Csanádi Viktorral történt egyeztetést követően):
 - JetBrains WebStrom, JetBrains PHPStorm
 - XAMPP 7.2.21 (illetve MySQL 5.6.45 32-bit)
 - HeidiSQL
- Az adatbázis szerver és motor (MySQL) dokumentációjának (dev.mysql.com) áttekintése, alkalmas nyelvi elemek és eszközök keresése az előzetes specifikáció alapján megjelölt feladat elvégzéséhez (Rekurziv lekérdezések, CTE). Eltérések keresése MariaDB-hez képest.
- A XAMPP és a MySQL beüzemeléséhez szakirodalom és internetes források olvasása

Az adatbázis beüzemeléséhez segitséget nyújtott Németh Gábor StackOverflow találata: https://stackoverflow.com/questions/25962678/add-mysql-to-existing-xampp-installation illetve Daniel Opitz leirása (többek közt): https://odan.github.io/2017/08/13/xampp-replacing-mariadb-with-mysql.html

A fentiekre fordított időmennyiség: 8 óra

Kelt: 2019. 08. 22.

Bozsik Armand Viktor

Munkanapló (2019. 08. 17-20.)

Kezdés: 2019. 08. 17. Befejezés: 2019. 08. 20.

Elvégzett feladatok:

- A projekt technikai megvalósításához szükséges szoftverkomponenseken változtattam a felhasználható technológiák pontosítása után (a Németh Gáborral illetve Csanádi Viktorral történt egyeztetést követően):
 - JetBrains WebStrom, JetBrains PHPStorm
 - XAMPP 7.2.21 (illetve MySQL 5.6.45 32-bit)
 - HeidiSQL
- Az adatbázis szerver és motor (MySQL) dokumentációjának (dev.mysql.com) áttekintése, alkalmas nyelvi elemek és eszközök keresése az előzetes specifikáció alapján megjelölt feladat elvégzéséhez (Rekurziv lekérdezések, CTE). Eltérések keresése MariaDB-hez képest.
- A XAMPP és a MySQL beüzemeléséhez szakirodalom és internetes források olvasása

Az adatbázis beüzemeléséhez segitséget nyújtott Németh Gábor StackOverflow találata: https://stackoverflow.com/questions/25962678/add-mysql-to-existing-xampp-installation illetve Daniel Opitz leirása (többek közt): https://odan.github.io/2017/08/13/xampp-replacing-mariadb-with-mysql.html

A fentiekre fordított időmennyiség: 8 óra

Kelt: 2019. 08. 22.

Bozsik Armand Viktor

Munkanapló (2019. 08. 21-22.)

Kezdés: 2019. 08. 21. Befejezés: 2019. 08. 21.

Elvégzett feladatok:

- A Németh Gábor által megosztott séma és attribútumlista áttekintése
- Az egyed-kapcsolat diagram megtervezése, az általam szükségesnek itélt módosításokkal
- Elküldve részére áttekintés céljából
- Egyeztetés az Informatikai Intézet (infgit) GitLab szerveréhez való hozzáférést illetően

A fentiekre fordított időmennyiség: 8 óra

Kelt: 2019. 08. 22.

Munkanapló (2019. 08. 23.)

Kezdés: 2019. 08. 23. Befejezés: 2019. 08. 23.

Elvégzett feladatok:

- Regisztráció az Informatikai Intézet GitLab szerverére
- Németh Gábor EK-diagramot érintő javaslatainak áttekintése
- Felkészülés a GitLab szerveren való munkára: A GitHub repoban történt változások automatikus szinkronja GitLab-ra.

Kifejtés: Mivel ez a funkció nem érhető el sem az ingyenes sem pedig a Pro felhasználók számára GitHub-on, így alternativát kellett keresnem. Mivel a két remote-ra commit-olás és push-olás hibára ad lehetőséget, a git clone --bare, git clone --mirror, git push --mirror lehetőségei pedig nehezen automatizálhatók így mélyreható keresés után a github2gitlab Python nyelven iródott segédprogramra (PyPI csomag) esett a választásom mely GitHub és GitLab közt elvégzi a szinkronizációt. (GitHub és GitLab felhasználók közt működik, a távoli szerverrel további tesztelése szükséges a holnapi napon).

• EK-diagram javitása

A fentiekre fordított időmennyiség: 8 óra

Kelt: 2019. 08. 23.

Bozsik Armand Viktor

Munkanapló (2019. 08. 24-25.)

Kezdés: 2019. 08. 24. Befejezés: 2019. 08. 25.

Elvégzett feladatok:

A XAMPP 7.2.21 lecserélése XAMPP 7.2.7-re

Magyarázat: Egyrészt zavart a végső működési helytől való PHP verzió eltérése. A 7.2.21 telepithető verziojában 7.2.21-es PHP van, míg a tárhelyen 7.2.7. Ha lecserélem a mariadb-t (a mysql mappát átnevezem mariadb-re, az 5.6.45-os MySQL-t pedig bemásolom a mysql mappába, utána elvégzem a PHPMyAdmin által hibásnak tartott táblák javítását - ld. az előző napnál említett leírás lépései) akkor az egész control panel instabillá válik, mely rendszertelenül induló-leálló adatbázis sszerverben nyilvánul meg.

Némi Windows Subsystem for Linux-os LAMP szerver telepitési kísérlet után, illetve sikertelen EasyPHP-s kitérő után újból nekiláttam:

Kerestem egy XAMPP verziót amiben 7.2.7-es PHP van (XAMPP 7.2.7) majd pedig sikerült visszaemlékeznem arra, hogy az Irinyi Kabinetes gépeken is portable xampp van a Windows 10-es image-ben. Ezen felbuzdulva

beüzemeltem a portable verziót, elvégeztem a fent részletezett műveleteket, igy most egy, a kapott szoftververziókkal teljesen egyező fejlesztőkornyezettel rendelkezem.

A fentiekre fordított időmennyiség: 8 óra

Kelt: 2019. 08. 24.

Bozsik Armand Viktor

Munkanapló (2019. 08. 26.)

Kezdés: 2019. 08. 26. Befejezés: 2019. 08. 26.

Elvégzett feladatok:

- Relációséma felirása
- Módositási javaslat kidolgozása az EK-diagramot illetően
- Az előző leadás óta elkészült munkáim elküldése áttekintés céljából
- Bootstrap 4 dokumentáció olvasása (https://getbootstrap.com/docs/4.3/getting-started/introduction/illetve https://www.w3schools.com/bootstrap4/) a fejlesztés későbbi szakaszához: a szintaktikai és szemantikai szabályok áttekintése a szabványos használat érdekében.

A fentiekre fordított időmennyiség: 8 óra

Kelt: 2019. 08. 26.

Bozsik Armand Viktor

Munkanapló (2019. 09. 02-03.)

Kezdés: 2019. 09. 02. Befejezés: 2019. 09. 03.

Elvégzett feladatok:

- Relációséma áttekintése
- Normalizálás
- Az előző leadás óta elkészült munkáim elküldése áttekintés céljából

A fentiekre fordított időmennyiség: 4 óra

Kelt: 2019. 09. 03.

Bozsik Armand Viktor

Munkanapló (2019. 09. 04-07.)

Kezdés: 2019. 09. 04. Befejezés: 2019. 09. 07.

Elvégzett feladatok:

Az EK módositása Németh Gáborral történt egyeztetés után

A fentiekre fordított időmennyiség: 2 óra

Kelt: 2019. 09. 07.

Bozsik Armand Viktor

Munkanapló (2019. 09. 08-11.)

Kezdés: 2019. 09. 08. Befejezés: 2019. 08. 11.

Elvégzett feladatok:

- A weboldal vázának összeállítása (A főoldal, a regisztrációs űrlap, illetve a bejelentkező felület elkészítése)
- Németh Gábor EK-t érintő javaslatainak áttekintése

A fentiekre fordított időmennyiség: 8 óra

Kelt: 2019. 09. 11.

Bozsik Armand Viktor

Munkanapló (2019. 09. 12.)

Kezdés: 2019. 08. 12. Befejezés: 2019. 08. 12.

Elvégzett feladatok:

- A weboldal vázának további csiszolása (A regisztrációs űrlap megjelenítési hibáinak javítása)
- Az EK javitása a tegnapi szerint
- Relációséma felírása a javított EK alapján
- Normalizálás
- A select2.org átolvasása a regisztrációs oldalon használt dropdown elem használati lehetőségeit illetően.

A fentiekre fordított időmennyiség: 8 óra

Kelt: 2019. 09. 12.

Bozsik Armand Viktor

Munkanapló (2019. 09. 14-15.)

Kezdés: 2019. 09. 14. Befejezés: 2019. 09. 15.

Elvégzett feladatok:

- Az EK új ötletekkel való bővítése (pl. IRSZ feljegyzése az állomáshoz és a segitőhöz, a jelszavak külön entitásba mozgatása, tervezés a jelszóbiztonságot szemelőtt tartva, alapvető GDPR kompatibilitás, jogosultságkezelés)
- Relációséma felírása a javított EK alapján
- Normalizálás
- Táblatervek és az üres adatbázis elkészítése
- A változtatások előterjesztése Németh Gábornak
- Áttérés SourceTree git kliensre, melyel megoldható a több remote-ba (távoli célhelyre GitHub és InfGit szerver) való push, külső szkriptek használata nélkül
- A weboldal váz bemutatása a megrendelő számára (visszajelzés, javaslat, kritika, módosítási igény kérése)

A fentiekre fordított időmennyiség: 10 óra

Kelt: 2019. 09. 15.

Bozsik Armand Viktor

Munkanapló (2019. 09. 16-19.)

Kezdés: 2019. 09. 16. Befejezés: 2019. 09. 19.

Elvégzett feladatok:

- Az EK további bővítése (Rendszeres utakhoz tartozó napok feljegyzése)
- Relációséma felírása a javított EK alapján
- Normalizálás
- Táblatervek módosítása
- A változtatások előterjesztése Németh Gábornak
- A visszajelzések alapján a weboldal módosítása

A fentiekre fordított időmennyiség: 10 óra

Kelt: 2019. 09. 19.

Bozsik Armand Viktor

Munkanapló (2019. 09. 20-26.)

Kezdés: 2019. 09. 20. Befejezés: 2019. 09. 26.

Elvégzett feladatok:

- A teszt projektjeimhez használt web és FTP szerver szolgáltatójával történt egyeztetés után a korábban közölt (PHP 7.2.7 illetve MySQL 5.6.45) verziók kerültek beállitásra a szerveren, igy megnyílt egy új lehetőség munkafolyamataim egyszerüsítésére:
- Kezdetleges CI/CD beépítése a munkafolyamatomba

SourceTree segitségével ugyan szinkronizálódott a projektem az egyetemi GitLab szerver és a privát GitHub repozitóriumom között (szem előtt tartva az adatbiztonságot), ám a fájlok távoli FTP szerverre való eljuttatása körülményesnek bizonyult. Megoldásként a GitLab Pipelines-t találtam - a megfelelő gitlab-ci fájlt meg is szerkesztettem -, ám beállításához szükséges lett volna vagy egy Google Cloud Platform előfizetés vagy pedig egy az egyetem által biztosított Kubernetes Cluster. Mivel előbbi nem áll módomban, utóbbival pedig nem tudom, hogy rendelkezik-e az egyetem, így alternativát kell keresnem.

- A relációsémák, normalizálások, táblatervek módositása (főként korlátozások feloldása némely adattipusnál)
 - Napok tábla (a hét napjainak jelzéséhez)
 - SzemelyUt (a személyek és utak összekapcsolásához szükséges kapcsolat felvétele)
 - Szemely kibővitése (VezetekesTel, MobilTel, Epulet attribútumok)
- A táblatervek PDF exportja, és ez alapján a kezdeti adatbázis előállitása kapcsolatok és adatok nélkül
- Jelszó hashek előállítása teszt lekérdezésekhez (XLS és CSV fájlok mellékelve)
- Ezek betöltése az adatbázisba
- Személyek jogainak legenerálása
- Jogkörök meghatározása
- Regisztráció megvalósításának elkezdése
- Az FTP szerverre való fájlküldést a git-ftp-vel oldottam meg: https://github.com/git-ftp/git-ftp, http://eppz.eu/blog/git-to-ftp/
- Teszteltem a megoldást

A fentiekre fordított időmennyiség: 40 óra

Kelt: 2019. 09. 26.

Bozsik Armand Viktor

Munkanapló (2019. 09. 27-2019. 10. 03)

Kezdés: 2019. 09. 27. Befejezés: 2019. 10. 03.

- A kódolási munkámat A Validity Chrome bővitménnyel (https://chrome.google.com/webstore/detail/validity/bbicmjjbohdfglopkidebfccilipgeif) teszem kónnyebbé, mely jelzi, hogy az általam megalkotott HTML markup szabványos-e. Ennek javaslatai alapján a hibákat kijavítottam.
- Az adatbázisba a jog adatok feltöltése

- A telefonszám mező eltávolítása a regisztrációs űrlapról (A vezetékes és mobil telefonszám kiváltja)
- Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásához checkbox bevezetése.
- Elgépelések javítása a szövegben.
- Name tulajdonság rendelése az összes elemhez, hogy PHP-ból megnevezhető legyen
- Carousel alkalmazása a főoldalon, ehhez képek keresése a https://pixabay.com/images/search/bird/ oldalon
- Az adatbázis kapcsolat külön konfigurációs fájlban való megvalósítása PDO segítségével, és hibakezeléssel
- A bejelentkezési oldalon email cim kérése felhasználói név helyett
- A regisztrációs űrlap egyszerűsitése: Felhasználónevet, email cimet, jelszót, annak megerősítését kérem, illetve az adatvédelmi nyilatkozat checkbox-ának kijelölését illetve a felhasználási feltételek hasonlóképpeni elfogadását várom el (ennek ellenörzését, később vezetem be)
- Az email cimeket kivettem az email táblába: Egz felhasználóhoy tartozhat egy publikus és egz belépési email cim
- Új adatbázis előállitása a távoli szerveren való teszthez. Ebben beállitottam a Szemely ID-ja és az Email tábla IDüja közti függést (külső kulcs)
- A bejelentkezést és a regisztrációt külön modulba szervezem
- Regisztráció megvalósítása, jelszavak külön táblába helyezése (Jelszo táblában JelszoHash es ID egy emberhez egy jelszó tartozhat: A jelszavak hasheltek, a password_hash függvény PASSWORD_DEFAULT opciójával, igz biztositva a jövőben implementált algoritmusok támogatását: https://www.php.net/manual/en/function.password-hash.php)
- A Bin2Hex és az OpenSSL segitségével véletlen hexa sorozat generálása (ez lesz az emailben kiküldött hitelesítő token)
- A felhasználó státuszát is módosítom a megadottak szerint az email hitelesítés után
- A táblákon végzett művelteket mind nevesített paraméterekkel végzem, prepared statementekben, elkerülve az SQL injectiont.
- A https://stackoverflow.com/questions/10113562/pdo-mysql-use-pdoattr-emulate-prepares-or-not-on olvasottak megfontolását követően az EMULATE_PREPARES-t kikapcsoltam.
- Beállítottam az email táblában a BelepesiEmail és a PublikusEmail egyediségét (UNIQUE).
- Hozzáigazitottam az adatbázis kapcsolatot tároló konfigurációs fájlom a távoli szerver adataihoz
- Teszteltem a regisztráció működését
- Bekapcsoltam PHP-ban az error reportingot, hogy feltárjam a regisztráció hibás múködését
- Javítottam a feltöltés sorrendjén (külső kulcsok tábláit töltöm először)
- A szemely táblába való adatfeltöltés összevonása (felhasználónév, státusz, token)
- Teszteltem a regisztráció működését
- Alapvetően múködik, ám az email kiküldés még nem
- Elkezdtem az email küldés megvalósítását SwiftMailer Composer modul használatával
- Az adminisztrációs felület megvalósitása

A fentiekre fordított időmennyiség: 40 óra

Kelt: 2019. 10. 03.

Bozsik Armand Viktor

Munkanapló (2019. 10. 04-2019. 10. 06)

Kezdés: 2019. 10. 04. Befejezés: 2019. 10. 06.

Elvégzett feladatok:

- A SwiftMailer lecserélése PHPMailerre (egyértelműbb dokumentációval rendelkezik és a használata is könnyebbnek bizonyult)
- Levélküldésnél hibakezelés beállítása
- UTF-8 karakterkódolás és base64 kódolás beállitása HTML levél küldéséhez
- Az email beágyazott stiluslapjának szerkesztése
- A felhasználó email hitelesítő modulban meghatározott feltételek javitása
- Adatbázis bővitése: Az utolsó bejelentkezés időpontjának, a regisztráció időpontjának, logolása. Email hitelesítésnél az adatbázis erőforrások felszabaditása
- Bejelentkezés (még némi javításra szorul)
- Hitelesités bevezetése a weboldal eléréséhez (addig amig a debug információk megjelenitését ki nem kapcsolom): A szükséges adatokat elküldtem mind a megrendelő mind pedig Németh Gábor részére

A fentiekre fordított időmennyiség: 16 óra

Kelt: 2019. 10. 10.

Bozsik Armand Viktor

Munkanapló (2019. 10. 13-2019. 10. 17)

Kezdés: 2019. 10. 13. Befejezés: 2019. 10. 17.

- A bejelentkező felület hibaelháritása és bővitése
- Hibakereséshez szükseges adatok kiiratása és összegyűjtése (illetve a bejelentkezés mechanizmusának vizsgálata print_r segitségével)
- A bejelentkezés gombjának name attributum adása hogy megnevezhető legyen PHP-ból
- Elgépelések javitása
- A jelszó hitelesités után következő státuszlekérdezés javitása
- A státuszfrissitő statement javitása
- A bejelentkezési folyamat bővitése (most már a felhasználó státuszát is nézi, és az alapján irányit a megfelelő helyre)
- Az első bejelentkezés utáni kötelező adatmegadó felület élesitése
- A bejelentkezés utáni státuszfrissités egyszerűsitése
- A regisztráció kibővitése. Már csak a checkboxok kipipálása után lehet regisztrálni
- Google ReCaptcha v3 láthatatlan verziójának (ügyelve a felhasználói élményre) integrálása
- A select2 kivezetése, helyette datalist használata az adatmegadó felületen a város megadására, a nem használt bower függőségek eltávolitása, a JSON fájl megfelelő formátumra hozása
- A szükséges adminisztrátori jováhagyáshoz tájékoztató oldal és szöveg készitése
- 404-es hibaoldal elkészitése
- A regisztrációs és a bejelentkező oldalon a regisztrácios/bejelentkező oldalra vezető gomb kiszervezése egy külön formba és ehhez kapcsolódóan (HTML5 szabvány szerint) a tulajdonos beállitása

- Az adatmegadás után lefutó frissitő statement hibajavitása, a NULL értékű cellák esetén frissitek csak
- A felhasználó átirányitása az adminisztrátori elfogadásról szóló oldalra, ha az adat frissités sikerrel végbement
- A bootstrap-select bevezetése a datalist helyett.

Indoklás: Széleskörűbben használható, egyszerűbb a testreszabása mind funkciók mind pedig megjelenés terén

- A JSON feldolgozo javascript allomanyom atalakitasanak megkezdese, hogy illeszkedjen a select elemhez
- A select elem felhasználóbarátabbá tétele (szélesség állitása, kitöltő syüveg hozzáadása, valósidejű keresés megvalósítása)
- Az adatvédelmi nyilatkozat és felhasználói feltételek oldalak létrehozása, és feltöltése teszt szöveggel
- Ugyanitt ablak bezáró és nyomtatást kezdeményező gombok elhelyezése (működésük JS alapon biztositott)

A fentiekre fordított időmennyiség: 40 óra

Kelt: 2019. 10. 17.

Bozsik Armand Viktor

Munkanapló (2019. 10. 18-2019. 10. 25)

Kezdés: 2019. 10. 18. Befejezés: 2019. 10. 25.

- A JSON feldolgozo szkript hibaelharitasa
- A select tag-ek generalasanak es feltoltesenek javitasa
- A bootstrap selectbe valo JSON betoltes megvalositasa ¡Query segitsegevel
- A felhasznalt jQuery fugvenykonyvtar frissitese a legfrisebb elerheto verziora (az egesz projektben)
- A select feltoltesenek atszervezese szerver oldalra (ezt csak elkezdtem, am nem fejeztem be:jelen
 esetben nem lattam vegul ertelmet, mivel a select elem pontosan annyira seerulekeny a kulonbozo
 adatmodositast hasznalo tamadasok ellen, mint egy sima szovegmezo, azok a veszelyek pedig kliens es
 szerveroldali ellenorzessel kivedhetok). Ezert nem is raktam adatbazisba sem a select elemeit.
- Kesobb a feltolteshez hasznalt jQuery specifikus megoldasokat helyettesitettem hagyomanyos JS megoldasokkal: igy egy kulso fuggvenykonyvtar hasznalatat mellozhettem, illetve atlathatobb kodot is tudtam kesziteni.
- Ezen szkript betoltodeset az elsok koze vettem (hogy idoben feltoltesre keruljon a kozterulet fajtakat tartalmazo lista)
- Alkalmaztam a betoltesnel a defer attributumot (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/script - Id. Attributes)
- A lista szelessegenek modositasa, a hazszambekeres javitasa
- utf8mb4 tamogatas hozzaadasa az adatbaziskapcsolathoz
- A felhasznalok kezeleseert felelos adminisztrativ funkcio tablazataba teszt adatok feltoltese
- A tablazat pozicionalasa

- A bejelentkezett felhasznalo nevenek kiiratasa
- Az admin felulet egyszerusitese es mobilbaratabba tetele
- A tablazat rendezesehez es kereshetosegehez kapcsolodo fuggosegek hozzaadasa (dataTables: https://datatables.net/)
- A nem hasznalt fuggosegek eltavolitasa
- Az admin felulet funkcioinak atstrukturalasa
- Az adminfelulet stilusainak kiszervezese, es egysegesitese
- A bejelentkezesi mechanizmus javitasa: A bekert adatok (a jelszo kivetelevel) eltarolasa munkamenetben
- Az admin felulethez Lorem Ipsum tesztszoveg adasa es a szoveg pozicionalsa
- A vezerlopult fooldalara mutato link javitasa
- A felhasznalokezelest megvalosito funkciogombok a tablazaton belul egyertelmubb szinjelolest kaptak
- A funkciok fontossagi sorrend szerint lathatobb helyre teve

A fentiekre fordított időmennyiség: 25 óra

Kelt: 2019. 10. 25.

Bozsik Armand Viktor

Munkanapló (2019. 10. 26-2019. 11. 02)

Kezdés: 2019. 10. 26. Befejezés: 2019. 11. 02.

- A felhasznalokhoz (elfogadasra varo felhasznalok es felhasznalok menupontok) legordulo lista rendelese
- Minden emlitett funkciohoz FontAwesome ikonokat rendeltem funkcio szerint
- Az adatbekero oldalon a kepfeltoltes frontend megvalositasa
 - o bootstrap-fileinput segitsegevel: https://github.com/kartik-v/bootstrap-fileinput
 - A hozza tartozo dokumentacio attanulmanyozasa: https://plugins.krajee.com/file-input
- A select feltolteseert felelos js fajl formazasa
- Font Awesome ikonok beallitasa a kepfeltoltohoz
- Font Awesome tema beallitasa a kepfeltoltonel, illetve magyar forditas betoltese.
- A felhasznaloi avatar feltoltes biztonsagos megvalositasa
 - a bulletproof fuggvenykonyvtar segitsegevel: https://github.com/samayo/bulletproof/ (lokalisan hosztolva)
- A nem hasznalt fuggosegek eltavolitasa (composer csomagok)
- A profilkep megadasanak kiszervezese kulon oldalra (atlathatobb igy mind a fejleszto, mind pedig a felhasznalo szamara. Tulsagosan sok adatot nem akartam egy oldalra zsufolni.)
- A bejelentkezesi atiranyitasok javitasa (mivel mostmar uj oldalra kerult a kepmegadas, igy nem 5 hanem 6 lepcsos a hitelesites)
- A feltolteskor tamogatott fajlformatumok korenek bovitese
- A feltoltott kep utvonalanak elmentese adatbazisba
- Alapveto session kezeles megvalositasa (folyamatban, ennek lezarultaig nemely funkcio nem elerheto)

A fentiekre fordított időmennyiség: 30 óra

Kelt: 2019. 11. 02.

Bozsik Armand Viktor

Munkanapló (2019. 11. 03-2019. 11. 10)

Kezdés: 2019. 11. 03. Befejezés: 2019. 11. 10.

Elvégzett feladatok:

- Alapveto session kezeles megvalositasa
- Jelszovisszaallitas link beszurasa a bejelentkezo oldalra
- A felhasznaloi profiladat listazo megvalositasanak elkezdese (frontend)
- A felhasznalo teljes nevenek kiiratasa az vezerlopulton (udvozles)
- Elgepelesek es eleresi utvonalak javitasa

A fentiekre fordított időmennyiség: 4 óra

Kelt: 2019. 11. 10.

Bozsik Armand Viktor

Munkanapló (2019. 11. 11-2019. 11. 18)

Kezdés: 2019. 11. 11. Befejezés: 2019. 11. 18.

- Jelszo visszaallito modul elkeszitese (frontend/backend)
- Felhasznalok listazasanak elkeszitese, a hasznalt tablazat strukturalis javitasa, megjelenes testreszabasa
- Email kuldo modul altalanositasa (egy komponens, amely igy mar jo a regisztracios level kikuldesehez illetve jelszo visszaallitashoz is. Kesibb jo lesz az adminisztratorok ertesitesehez is)
- Bejelentkezes atalakitasa (session tablaba jegyzem a felhasznalo bejelentkezeskori adatait IP,
 UserAgent, Bejelentkezes idopontja, munkamanet kulcs). Szemelymunkamenet tabla feltoltese (igy a
 szemely es a munkamenet osszekapcsolasra kerul)
- Adatlekerdezo metodusok es fuggvenyek osszevonasa egy fajlba
- A regisztracio atalakitasa (azaltalanositott levelkuldo meghivasa)
- DocumentRoot megallapitasa, majd a require-ot fajlok utvonalaban a DocumentRoot alkalmazasa (igy a gyokerkonyvtarbol hivatkozok direktben a fajlokra, nem pedig egymashoz viszonyitva. Atlathatobb.)
- A munkamenet kulcs generalasa session_create_id helyett openssl_random_pseudo_bytes segitsegevel (bin2hex segitsegevel heszadecimalis stringgé alakitva. Veletlenszerubb az eredmeny, es itt pontosan ez a celom.)
- \$SERVER['SERVER_NAME'] meghatarozasa, majd a getURL metodus elkeszitese (sprintf segitsegevel, a formatumsztringek tamogatasa miatt biztonsagosabb), es az alap URL meghatarozasa (protokol)

domain . tld), zaro perjel nelkul. HTTPS tamogatasa.

A fentiekre fordított időmennyiség: 20 óra

Kelt: 2019. 11. 18.

Bozsik Armand Viktor

Munkanapló (2019. 11. 19-2019. 11. 26)

Kezdés: 2019. 11. 19. Befejezés: 2019. 11. 26.

Elvégzett feladatok:

- Felhasznalo regisztracioja utan email kikuldes az adminisztratorok reszere a regisztracio tenyerol.
- A felhasznalo elfogadasa utan email kikuldes a felhasznalo reszere a jovahagyas tenyevel.
- Szetcsuszott tablazatok javitasa
- Felhasznalok listazasanal megszoritas alkalmazasa: az osszes felhasznalo listazasakor csak a legmagasabb statuszu felhasznalok listazasa (6-os szint). Igy egyertelmubbe valt a felulet: A z elfogadasra varo felhasznalok kulon menupontba kerultek.
- Profilkep es teljes nev kiiratasa
- A munkamenet biztonsaganak novelese (a session kulcs ujrageneralasaval), a kijelentkezes idopontjanak megfelelo bejegyzese (idozona javitasa)
- Az eddig elmaradt torles funkciok megvalositasa, illetve a meglevoknel SQL lekerdezes javitasa
- A jelszovaltoztato modul javitasa
- A kijelentkezes javitasa

A fentiekre fordított időmennyiség: 20 óra

Kelt: 2019. 11. 26.

Bozsik Armand Viktor

Idoosszesites.txt

2019-08-15: 8 óra 2019-08-16-20: 8 óra 2019-08-21-22: 8 óra 2019-08-23: 8 óra 2019-08-24-25: 8 óra 2019-08-26: 8 óra 2019-09-02-03: 4 óra 2019-09-04-07: 2 óra 2019-09-08-11: 8 óra 2019-09-12: 8 óra 2019-09-14-15: 10 óra 2019-09-16-19: 10 óra 2019-09-20-26: 40 óra 2019-09-27-2019-10-03: 40 óra 2019-10-04-06: 16 óra 2019-10-13-17: 40 óra 2019-10-18-25: 25 óra 2019-10-26-11-02: 30 óra 2019-10-03-10: 4 óra 2019-10-11-18: 20 óra 2019-11-19-26: 20 óra

= 325 óra